



УТВЕРЖДАЮ:
 Главный врач ГБУЗ НАО
 "Центральная районная
 поликлиника Заполярного района"
 (подпись, расшифровка подписи)
 2022 г.



СОГЛАСОВАНО:
 Главный врач ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная
 стоматологическая поликлиника"
 (подпись, расшифровка подписи)
 "27" 2022 г.



СОГЛАСОВАНО:
 Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты
 населения Ненецкого автономного округа
 (подпись, расшифровка подписи)
 2022 г.



СОГЛАСОВАНО:
 ГБУЗ НАО "Дирекция"
 (подпись, расшифровка подписи)
 2022 г.

План-график

выездов мобильной медицинской бригады ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника Заполярного района НАО» и бригады врачей-стоматологов ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника»

на 2023 год

№ п/п	Населённый пункт	Бригада(состав бригады)	Дата выезда бригады	Кол-во дней кал/раб	Вид транспорта (X* - выполняется одним рейсом)
1	с. Тельвиска	1-й этап (лаборатория, ЭКГ, спирография, флюорография, УЗИ, оформление документации по медосмотрам, профосмотрам и диспансеризации для 2-го этапа)	10.01-14.01.2023	5/5	ТРЭКОЛ ФРЦ (3 рейса 10.01.2023 г. Нарьян-Мар - с. Тельвиска - г. Нарьян-Мар)
		2-й этап (терапевт, офтальмолог, хирург, гинеколог, стоматолог, невролог, оториноларинголог, педиатр, психиатр - нарколог)	10.01-14.01.2023	5/5	
2	д. Устье (жители доставляются в с. Тельвиска и обратно)	1-й этап (лаборатория, ЭКГ, спирография, флюорография, УЗИ, оформление документации по медосмотрам, профосмотрам и диспансеризации для 2-го этапа)	14.01.2023	1/1	ТРЭКОЛ ФРЦ (1 рейс 14.01.2023 г. Нарьян-Мар - д. Устье - г. Нарьян-Мар, 3 рейса 14.01.2023 г. Нарьян-Мар - с. Тельвиска - г. Нарьян-Мар)
		2-й этап (терапевт, офтальмолог, хирург, гинеколог, стоматолог, невролог, оториноларинголог, педиатр, психиатр - нарколог)	14.01.2023	1/1	
3	п. Нельмин-Нос	1-й этап (лаборатория, ЭКГ, спирография, флюорография, УЗИ, оформление документации по медосмотрам, профосмотрам и диспансеризации для 2-го этапа)	17.01-28.01.2023	12/11	ТРЭКОЛ ФРЦ (3 рейса 17.01.2023 г. Нарьян-Мар - п. Нельмин - Нос - г. Нарьян-Мар, 3 рейса 28.01.2023 г. Нарьян-Мар - п. Нельмин - Нос - г. Нарьян-Мар (завозится НОСП))
		2-й этап (терапевт, офтальмолог, хирург, гинеколог, стоматолог, невролог, оториноларинголог, педиатр, психиатр - нарколог)	17.01-28.01.2023	12/11	
		НОСП (бригада стоматологов ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника")	28.01-14.02.2023	18	
4	с. Оксино	1-й этап (лаборатория, ЭКГ, спирография, флюорография, УЗИ, оформление документации по медосмотрам, профосмотрам и диспансеризации для 2-го этапа)	01.02-07.02.2023	7/6	ТРЭКОЛ ФРЦ (3 рейса 01.02.2023 г. Нарьян-Мар - с. Оксино - г. Нарьян-Мар (вывозится НОСП))
		2-й этап (терапевт, офтальмолог, хирург, гинеколог, стоматолог, невролог, оториноларинголог, педиатр, психиатр - нарколог)	01.02-07.02.2023	7/6	
		НОСП (бригада стоматологов ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника")	16.01-01.02.2023	15	

5	д. Каменка	1-й этап (лаборатория, ЭКГ, спирография, флюорография, УЗИ, оформление документации по	09.02.2023	1/1	ТРЭКОЛ ФРЦ (2 рейс 08.02.2023 г. Нарьян-Мар - д. Каменка - г. Нарьян-Мар, 1 рейса 09.02.2023 г. Нарьян-Мар - д. Каменка - г. Нарьян-Мар)
		2-й этап (терапевт, офтальмолог, хирург, гинеколог, стоматолог, невролог, оториноларинголог, педиатр, психиатр - нарколог)	08.02.2023	1/1	
6	п. Хонгурей	1-й этап (лаборатория, ЭКГ, спирография, флюорография, УЗИ, оформление документации по медосмотрам, профосмотрам и диспансеризации для 2-го этапа)	08.02.2023	1/1	ТРЭКОЛ ФРЦ (1 рейс 08.02.2023 г. Нарьян-Мар - п. Хонгурей - г. Нарьян-Мар, 2 рейса 09.02.2023 г. Нарьян-Мар - д. Каменка - г. Нарьян-Мар)
		2-й этап (терапевт, офтальмолог, хирург, гинеколог, стоматолог, невролог, оториноларинголог, педиатр, психиатр - нарколог)	09.02.2023	1/1	
7	д. Андег	1-й этап (лаборатория, ЭКГ, спирография, флюорография, УЗИ, оформление документации по медосмотрам, профосмотрам и диспансеризации для 2-го этапа)	20.02.2023	1/1	ТРЭКОЛ ФРЦ (2 рейса 13.02.2023 г. Нарьян-Мар - д. Андег - г. Нарьян-Мар, 1 рейс 20.02.2023 г. Нарьян-Мар - д. Андег - г. Нарьян-Мар)
		2-й этап (08.02.2021: педиатр, стоматолог. 09.02.2021: терапевт, офтальмолог, хирург, гинеколог, невролог, оториноларинголог, психиатр - нарколог)	13.02-14.02.2023	2/2	
8	с. Коткино	1-й этап (лаборатория, ЭКГ, спирография, флюорография, УЗИ, оформление документации по медосмотрам, профосмотрам и диспансеризации для 2-го этапа)	13.02-16.02.2023	4/4	ВЕРТОЛЁТ (1 рейс 13.02.2023 г. Нарьян-Мар - с. Коткино - г. Нарьян-Мар, 1 рейс 16.02.2023 г. Нарьян-Мар - с. Коткино - г. Нарьян-Мар, 1 рейс 22.02.2023 г. Нарьян-Мар - с. Коткино - г. Нарьян-Мар (завозится НОСП)).
		2-й этап (терапевт, офтальмолог, хирург, гинеколог, стоматолог, невролог, оториноларинголог, педиатр, психиатр - нарколог)	16.02-22.02.2023	7/6	
		НОСП (бригада стоматологов ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника")	01.02-16.02.2023	17	
9	д. Макарово	1-й этап (лаборатория, ЭКГ, спирография, флюорография, УЗИ, оформление документации по медосмотрам, профосмотрам и диспансеризации для 2-го этапа)	27.02.2023	1/1	ТРЭКОЛ ФРЦ (3 рейса 27.02.2023 г. Нарьян-Мар - д. Макарово - г. Нарьян-Мар, 2 рейса 28.02.2023 г. Нарьян-Мар - д. Макарово - г. Нарьян-Мар)
		2-й этап (терапевт, офтальмолог, хирург, гинеколог, стоматолог, невролог, оториноларинголог, педиатр, психиатр - нарколог)	27.02-28.02.2023	2/2	
10	д. Куя	1-й этап (лаборатория, ЭКГ, спирография, флюорография, УЗИ, оформление документации по медосмотрам, профосмотрам и диспансеризации для 2-го этапа)	28.02.2023	1/1	ТРЭКОЛ ФРЦ (1 рейс 28.02.2023 г. Нарьян-Мар - д. Куя - г. Нарьян-Мар, 2 рейса 01.03.2023 г. Нарьян-Мар - д. Куя - г. Нарьян-Мар, 2 рейса 01.03.2023 г. Нарьян-Мар - д. Куя - г. Нарьян-Мар)
		2-й этап (20.01.2021: педиатр, стоматолог. 21.01.2021: терапевт, офтальмолог, хирург, гинеколог, невролог, оториноларинголог, психиатр - нарколог)	01.03-02.03.2023	2/2	
11	п. Красное (жители и СПК коопхоз ЕРВ)	1-й этап (лаборатория, ЭКГ, спирография, флюорография, УЗИ, оформление документации по медосмотрам, профосмотрам и диспансеризации для 2-го этапа)	14.04-20.04.2023	7/6	ТРЭКОЛ ФРЦ (2 рейса 03.03.2023 г. Нарьян-Мар - п. Красное - г. Нарьян-Мар, 2 рейса 11.03.2023 г. Нарьян-Мар - п. Красное - г. Нарьян-Мар, 1 рейс 14.04.2023 г. Нарьян-Мар - п. Красное - г. Нарьян-Мар, 1 рейс 20.04.2023 г. Нарьян-Мар - п. Красное - г. Нарьян-Мар)
		2-й этап (терапевт, офтальмолог, хирург, гинеколог, стоматолог, невролог, оториноларинголог, педиатр, психиатр - нарколог)	03.03-11.03.2023	9/7	
12	п. Харута	1-й этап (лаборатория, ЭКГ, спирография, флюорография, УЗИ, оформление документации по медосмотрам, профосмотрам и диспансеризации для 2-го этапа)	09.03-14.03.2023	6/5	ВЕРТОЛЁТ (1 рейс 09.03.2023 г. Нарьян-Мар - п. Харута - г. Нарьян-Мар, 1 рейс 14.03.2023 г. Нарьян-Мар - п. Харута - г. Нарьян-Мар, 1 рейс 23.03.2023 г. Нарьян-Мар - п. Харута - г. Нарьян-Мар (завозится НОСП))
		2-й этап (терапевт, офтальмолог, хирург, гинеколог, стоматолог, невролог, оториноларинголог, педиатр, психиатр - нарколог)	14.03-23.03.2023	10/9	
		НОСП (бригада стоматологов ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника")	23.03-07.04.2023	16	

13	д. Вижас	1-й этап (лаборатория, ЭКГ, спирография, флюорография, УЗИ, оформление документации по медосмотрам, профосмотрам и диспансеризации для 2-го этапа)	20.03.2023	1/1	ВЕРТОЛЁТ (1 рейс 20.03.2023 г. Нарьян-Мар - д.Вижас - с. Ома - г. Нарьян-Мар, 1 ^й рейс 27.03.2023 г. Нарьян-Мар - д.Вижас - с. Ома - д. Снопа - д.Вижас - с. Ома - д. Снопа - г. Нарьян-Мар)
		2-й этап (терапевт, офтальмолог, хирург, гинеколог, стоматолог, невролог, оториноларинголог, педиатр, психиатр - нарколог)	27.03.2023	1/1	
14	с. Ома	1-й этап (лаборатория, ЭКГ, спирография, флюорография, УЗИ, оформление документации по медосмотрам, профосмотрам и диспансеризации для 2-го этапа)	21.03-26.03.2023	6/5	
		2-й этап (терапевт, офтальмолог, хирург, гинеколог, стоматолог, невролог, оториноларинголог, педиатр, психиатр - нарколог)	28.03-07.04.2023	11/10	
		НОСП (бригада стоматологов ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника")	08.04-22.04.2023	15	
15	д. Снопа	1-й этап (лаборатория, ЭКГ, спирография, флюорография, УЗИ, оформление документации по медосмотрам, профосмотрам и диспансеризации для 2-го этапа)	27.03.2023	1/1	ВЕРТОЛЁТ (1 ^й рейс 27.03.2023 г. Нарьян-Мар - д.Вижас - с. Ома - д. Снопа - д.Вижас - с. Ома - д. Снопа - г. Нарьян-Мар, 1 рейс 08.04.2023 г. Нарьян-Мар - с. Ома - д. Снопа - г. Нарьян-Мар)
		2-й этап (терапевт, офтальмолог, хирург, гинеколог, стоматолог, невролог, оториноларинголог, педиатр, психиатр - нарколог)	08.04.2023	1/1	
18	д. Чижа	1-й этап (лаборатория, ЭКГ, спирография, флюорография, УЗИ, оформление документации по медосмотрам, профосмотрам и диспансеризации для 2-го этапа)	04.04.2023	1/1	ВЕРТОЛЁТ (1 рейс 04.04.2023 г. Нарьян-Мар - д.Чижа - с. Несь - г. Нарьян-Мар, 1 рейс 27.04.2023 г. Нарьян-Мар - с. Несь - д.Чижа - г. Нарьян-Мар)
		2-й этап (терапевт, офтальмолог, хирург, гинеколог, стоматолог, невролог, оториноларинголог, педиатр, психиатр - нарколог)	27.04.2023	1/1	
19	с. Несь	1-й этап (лаборатория, ЭКГ, спирография, флюорография, УЗИ, оформление документации по медосмотрам, профосмотрам и диспансеризации для 2-го этапа)	05.04-11.04.2023	7/6	
		2-й этап (терапевт, офтальмолог, хирург, гинеколог, стоматолог, невролог, оториноларинголог, педиатр, психиатр - нарколог)	13.04-26.04.2023	14/12	
20	д. Мгла (жители доставляются в с.Несь и обратно)	1-й этап (лаборатория, ЭКГ, спирография, флюорография, УЗИ, оформление документации по медосмотрам, профосмотрам и диспансеризации для 2-го этапа)	12.04.2023	1/1	ВЕРТОЛЁТ (1 рейс 12.04.2023 г. Нарьян-Мар - с. Несь - д. Мгла - с. Несь - д. Мгла - г. Нарьян-Мар)
		2-й этап (терапевт, офтальмолог, хирург, гинеколог, стоматолог, невролог, оториноларинголог, педиатр, психиатр - нарколог)	12.04.2023	1/1	
21	п. Бугрино	1-й этап (лаборатория, ЭКГ, спирография, флюорография, УЗИ, оформление документации по медосмотрам, профосмотрам и диспансеризации для 2-го этапа)	11.05-15.05.2023	5/4	ВЕРТОЛЁТ (1 рейс 11.05.2023 г. Нарьян-Мар - п. Бугрино- г. Нарьян-Мар, 1 рейс 15.05.2023 г. Нарьян-Мар - п. Бугрино - г. Нарьян-Мар, 1 рейс 20.05.2023 г. Нарьян-Мар - п. Бугрино - г. Нарьян-Мар (завозится НОСП))
		2-й этап (терапевт, офтальмолог, хирург, гинеколог, стоматолог, невролог, оториноларинголог, педиатр, психиатр - нарколог)	15.05-20.05.2023	6/6	
		НОСП (бригада стоматологов ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника")	20.05-31.05.2023	11	

22	д. Пылемец	1-й этап (лаборатория, ЭКГ, спирография, флюорография, УЗИ, оформление документации по медосмотрам, профосмотрам и диспансеризации для 2-го этапа)	23.05.2023	1/1	ВЕРТОЛЁТ (1 рейс 23.05.2023 г. Нарьян-Мар - д. Пылемец - д. Лабожское - г. Нарьян-Мар)
		2-й этап (терапевт, офтальмолог, хирург, гинеколог, стоматолог, невролог, оториноларинголог, педиатр, психиатр - нарколог)	25.05.2023	1/1	
23	д. Лабожское	1-й этап (лаборатория, ЭКГ, спирография, флюорография, УЗИ, оформление документации по медосмотрам, профосмотрам и диспансеризации для 2-го этапа)	24.05-25.05.2023	2/2	ВЕРТОЛЁТ (1 рейс 24.05.2023 г. Нарьян-Мар - д. Лабожское - г. Нарьян-Мар, 1 рейс 25.05.2023 г. Нарьян-Мар - д. Пылемец - д. Лабожское - г. Нарьян-Мар)
		2-й этап (терапевт, офтальмолог, хирург, гинеколог, стоматолог, невролог, оториноларинголог, педиатр, психиатр - нарколог)	23.05-24.05.2022	2/2	
24	п. Усть-Кара	1-й этап (лаборатория, ЭКГ, спирография, флюорография, УЗИ, оформление документации по медосмотрам, профосмотрам и диспансеризации для 2-го этапа)	26.05-01.06.2023	7/6	ВЕРТОЛЁТ (1 рейс 26.05.2023 г. Нарьян-Мар - п. Усть-Кара - г. Нарьян-Мар, 1 рейс 01.06.2023 г. Нарьян-Мар - п. Усть-Кара - г. Нарьян-Мар, 1 рейс 10.06.2023 г. Нарьян-Мар - п. Усть-Кара - г. Нарьян-Мар)
		2-й этап (терапевт, офтальмолог, хирург, гинеколог, стоматолог, невролог, оториноларинголог, педиатр, психиатр - нарколог)	01.06-10.06.2023	10/9	
25	п. Шойна	1-й этап (лаборатория, ЭКГ, спирография, флюорография, УЗИ, оформление документации по медосмотрам, профосмотрам и диспансеризации для 2-го этапа)	14.06-18.06.2023	5/4	ВЕРТОЛЁТ (1 рейс 14.06.2023 г. Нарьян-Мар - п. Шойна - г. Нарьян-Мар, 1 рейс 19.06.2023 г. Нарьян-Мар - п. Шойна - д. Кия - г. Нарьян-Мар,)
		2-й этап (08.02.2021: педиатр, стоматолог. 09.02.2021: терапевт, офтальмолог, хирург, гинеколог, невролог, оториноларинголог, психиатр - нарколог)	19.06-23.06.2023	7/6	
		НОСП (бригада стоматологов ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника")	24.06-08.07.2023	1	
26	д. Кия	1-й этап (лаборатория, ЭКГ, спирография, флюорография, УЗИ, оформление документации по медосмотрам, профосмотрам и диспансеризации для 2-го этапа)	19.06.2023	1/1	ВЕРТОЛЁТ (1 рейс 24.06.2023 г. Нарьян-Мар - п. Шойна - д. Кия - г. Нарьян-Мар (завозится НОСП в Шойну))
		2-й этап (20.01.2021: педиатр, стоматолог. 21.01.2021: терапевт, офтальмолог, хирург, гинеколог, невролог, оториноларинголог, психиатр - нарколог)	24.06.2023	1/1	
27	День оленевода	1-й этап (лаборатория, ЭКГ, спирография, флюорография, УЗИ, оформление документации по медосмотрам, профосмотрам и диспансеризации для 2-го этапа)	01.08-03.08.2023	3/3	ВЕРТОЛЁТ (2 рейса 01.08.2023 г. Нарьян-Мар - район п. Амдерма - г. Нарьян-Мар, 2 рейса 03.08.2023 г. Нарьян-Мар - район п. Амдерма - г. Нарьян-Мар)
		2-й этап (терапевт, офтальмолог, хирург, гинеколог, стоматолог, невролог, оториноларинголог, педиатр, психиатр - нарколог)	01.08-03.08.2023	3/3	
28	п. Индига	1-й этап (лаборатория, ЭКГ, спирография, флюорография, УЗИ, оформление документации по медосмотрам, профосмотрам и диспансеризации для 2-го этапа)	01.09-06.09.2023	6/5	ВЕРТОЛЁТ (1 рейс 01.09.2023 г. Нарьян-Мар - п. Индига - г. Нарьян-Мар, 1 рейс 19.09.2023 г. Нарьян-Мар - п. Индига - г. Нарьян-Мар)
		2-й этап (состав: терапевт, офтальмолог, хирург, гинеколог, стоматолог, невролог, оториноларинголог, педиатр, психиатр - нарколог)	09.09-19.09.2023	11/9	
29	п. Выучейский	1-й этап (лаборатория, ЭКГ, спирография, флюорография, УЗИ, оформление документации по медосмотрам, профосмотрам и диспансеризации для 2-го этапа)	08.09.2023	1/1	ВЕРТОЛЁТ (1 рейс 07.09.2022 г. Нарьян-Мар - п. Выучейский - п. Индига - п. Выучейский - п. Индига - г. Нарьян-Мар)
		2-й этап (13.09.2021: педиатр, стоматолог. 22.09.2021: терапевт, офтальмолог, хирург, гинеколог, невролог, оториноларинголог, психиатр - нарколог)	07.09-08.09.2023	2/2	

30	п. Варнек	1-й этап (лаборатория, ЭКГ, спирография, флюорография, УЗИ, оформление документации по медосмотрам, профосмотрам и диспансеризации для 2-го этапа)	18.09.2023	1/1	ВЕРТОЛЁТ (1 рейс 18.09.2023 г. Нарьян-Мар - п. Варнек - п. Амдерма - г. Нарьян-Мар, 1 рейс 22.09.2023 г. Нарьян-Мар - п. Варнек - п. Амдерма - г. Нарьян-Мар)
		2-й этап (терапевт, офтальмолог, хирург, гинеколог, стоматолог, невролог, оториноларинголог, педиатр, психиатр - нарколог)	22.09.2023	1/1	
31	п. Амдерма	1-й этап (лаборатория, ЭКГ, спирография, флюорография, УЗИ, оформление документации по медосмотрам, профосмотрам и диспансеризации для 2-го этапа)	19.09-22.09.2023	4/4	ВЕРТОЛЁТ (1 рейс 29.09.2023 г. Нарьян-Мар - п. Амдерма - г. Нарьян-Мар)
		2-й этап (терапевт, офтальмолог, хирург, гинеколог, стоматолог, невролог, оториноларинголог, педиатр, психиатр - нарколог)	23.09-29.09.2023	7/6	
32	с. Нижняя Пеша	1-й этап (лаборатория, ЭКГ, спирография, флюорография, УЗИ, оформление документации по медосмотрам, профосмотрам и диспансеризации для 2-го этапа)	26.09-03.10.2023	8/7	ВЕРТОЛЁТ (1 рейс 26.09.2023 г. Нарьян-Мар - с. Нижняя Пеша - г. Нарьян-Мар, 1 рейс 19.10.2023 г. Нарьян-Мар - с. Нижняя Пеша - г. Нарьян-Мар)
		2-й этап (терапевт, офтальмолог, хирург, гинеколог, стоматолог, невролог, оториноларинголог, педиатр, психиатр - нарколог)	09.10-19.10.2023	11/10	
33	д. Белушье (жители доставляются в с. Нижня -Пеша и обратно)	1-й этап (лаборатория, ЭКГ, спирография, флюорография, УЗИ, оформление документации по медосмотрам, профосмотрам и диспансеризации для 2-го этапа)	04.10.2023	1/1	ВЕРТОЛЁТ (1 рейс 04.10.2023 г. Нарьян-Мар - д. Белушье - с. Нижняя Пеша - д. Белушье - с. Нижняя Пеша)
		2-й этап (терапевт, офтальмолог, хирург, гинеколог, стоматолог, невролог, оториноларинголог, педиатр, психиатр - нарколог)	04.10.2023	1/1	
34	д. Волонга (жители доставляются в с. Нижня -Пеша и обратно)	1-й этап (лаборатория, ЭКГ, спирография, флюорография, УЗИ, оформление документации по медосмотрам, профосмотрам и диспансеризации для 2-го этапа)	05.10.2023	1/1	ВЕРТОЛЁТ (1 рейс 05.10.2023 с. Нижняя Пеша - д. Волонга - с. Нижняя Пеша - д. Волонга - с. Нижняя Пеша)
		2-й этап (терапевт, офтальмолог, хирург, гинеколог, стоматолог, невролог, оториноларинголог, педиатр, психиатр - нарколог)	05.10.2023	1/1	
35	д. Верхняя Пеша	1-й этап (лаборатория, ЭКГ, спирография, флюорография, УЗИ, оформление документации по медосмотрам, профосмотрам и диспансеризации для 2-го этапа)	07.10.2023	1/1	ВЕРТОЛЁТ (1 рейс 06.10.2023 с. Нижняя Пеша - д. Верхняя Пеша - д. Волоковая - д. Верхняя Пеша - с. Нижняя Пеша)
		2-й этап (терапевт, офтальмолог, хирург, гинеколог, стоматолог, невролог, оториноларинголог, педиатр, психиатр - нарколог)	06.10.2023	1/1	
36	д. Волоковая	1-й этап (лаборатория, ЭКГ, спирография, флюорография, УЗИ, оформление документации по медосмотрам, профосмотрам и диспансеризации для 2-го этапа)	06.10.2023	1/1	ВЕРТОЛЁТ (1 рейс 07.10.2023 с. Нижняя Пеша - д. Волоковая - д. Верхняя Пеша - д. Волоковая - с. Нижняя Пеша - г. Нарьян-Мар)
		2-й этап (терапевт, офтальмолог, хирург, гинеколог, стоматолог, невролог, оториноларинголог, педиатр, психиатр - нарколог)	07.10.2023	1/1	
37	с. Великовисочное	1-й этап (лаборатория, ЭКГ, спирография, флюорография, УЗИ, оформление документации по медосмотрам, профосмотрам и диспансеризации для 2-го этапа)	18.10-25.10.2023	8/7	ВЕРТОЛЁТ (1 рейс 18.10.2023 г. Нарьян-Мар - с. Великовисочное - г. Нарьян-Мар, 1 рейс 25.10.2023 г. Нарьян-Мар - с. Великовисочное - г. Нарьян-Мар, 1 рейс 01.11.2023 г. Нарьян-Мар - с. Великовисочное - г. Нарьян-Мар)
		2-й этап (терапевт, офтальмолог, хирург, гинеколог, стоматолог, невролог, оториноларинголог, педиатр, психиатр - нарколог)	25.10-01.11.2023	8/7	
38	д. Щелино	1-й этап (лаборатория, ЭКГ, спирография, флюорография, УЗИ, оформление документации по медосмотрам, профосмотрам и диспансеризации для 2-го этапа)	08.11.2023	1/1	ВЕРТОЛЁТ (1 рейс 07.11.2023 г. Нарьян-Мар - д. Щелино - д. Тошвиска - д. Щелино - г. Нарьян-Мар)
		2-й этап (терапевт, офтальмолог, хирург, гинеколог, стоматолог, невролог, оториноларинголог, педиатр, психиатр - нарколог)	07.11.2023	1/1	

39	д. Тошвиска	1-й этап (лаборатория, ЭКГ, спирография, флюорография, УЗИ, оформление документации по	07.11.2023	1/1	ВЕРТОЛЁТ (1 рейс 08.11.2023 г. Нарьян-Мар - д. Щелино - д. Тошвиска - д. Щелино - г. Нарьян-Мар)
		2-й этап (терапевт, офтальмолог, хирург, гинеколог, стоматолог, невролог, оториноларинголог, педиатр, психиатр - нарколог)	08.11.2023	1/1	
40	п. Красное	1-й этап (лаборатория, ЭКГ, спирография, флюорография, УЗИ, оформление документации по медосмотрам, профосмотрам и диспансеризации для 2-го этапа)	09.11-15.11.2023	7/6	ТРЭКОЛ ФРЦ (1 рейс 09.11.2023 г. Нарьян-Мар - п. Красное - г. Нарьян-Мар, 2 рейса 10.11.2023 г. Нарьян-Мар - п. Красное - г. Нарьян-Мар, 1 рейс 15.11.2023 г. Нарьян-Мар - п. Красное - г. Нарьян-Мар, 2 рейса 21.11.2023 г. Нарьян-Мар - п. Красное - г. Нарьян-Мар)
		2-й этап (терапевт, офтальмолог, хирург, гинеколог, стоматолог, невролог, оториноларинголог, педиатр, психиатр - нарколог)	10.11-21.11.2023	12/10	
41	п. Каратайка (жители и СПК Харп)	1-й этап (лаборатория, ЭКГ, спирография, флюорография, УЗИ, оформление документации по медосмотрам, профосмотрам и диспансеризации для 2-го этапа)	18.11-24.11.2023	7/6	ВЕРТОЛЁТ (1 рейс 18.11.2023 г. Нарьян-Мар - п. Каратайка - г. Нарьян-Мар (вывозится НОСП), 1 рейс 24.11.2023 г. Нарьян-Мар - п. Каратайка - г. Нарьян-Мар, 1 рейс 06.12.2023 г. Нарьян-Мар - п. Каратайка - г. Нарьян-Мар)
		2-й этап (терапевт, офтальмолог, хирург, гинеколог, стоматолог, невролог, оториноларинголог, педиатр, психиатр - нарколог)	24.11-06.12.2023	13/11	
		НОСП (бригада стоматологов ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника")	01.11-18.11.2023	18	
42	п. Хорей-Вер	1-й этап (лаборатория, ЭКГ, спирография, флюорография, УЗИ, оформление документации по медосмотрам, профосмотрам и диспансеризации для 2-го этапа)	11.12-21.12.2023	11/10	ВЕРТОЛЁТ (2 рейса 11.12.2023 г. Нарьян-Мар - п. Хорей-Вер - г. Нарьян-Мар (вывозится НОСП)), 2 рейса 21.12.2023 г. Нарьян-Мар - п. Хорей-Вер - г. Нарьян-Мар)
		2-й этап (терапевт, офтальмолог, хирург, гинеколог, стоматолог, невролог, оториноларинголог, педиатр, психиатр - нарколог)	11.12-21.12.2023	11/10	
		НОСП (бригада стоматологов ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника")	24.11-11.12.2023	15	
43	с. Тельвиска	1-й этап (лаборатория, ЭКГ, спирография, флюорография, УЗИ, оформление документации по	25.12-30.12.2023	5/5	ТРЭКОЛ ФРЦ (3 рейса 25.12.2023 г. Нарьян-Мар - с. Тельвиска - г. Нарьян-Мар)
		2-й этап (терапевт, офтальмолог, хирург, гинеколог, стоматолог, невролог, оториноларинголог,	25.12-30.12.2023	5/5	
44	д. Устье (жители доставляются в с.	1-й этап (лаборатория, ЭКГ, спирография, флюорография, УЗИ, оформление документации по	30.12.2023	1/1	ТРЭКОЛ ФРЦ (1 рейс 25.12.2023 г. Нарьян-Мар - д. Устье - г. Нарьян-Мар, 3 рейса 30.12.2023 г. Нарьян-Мар - с. Тельвиска - г. Нарьян-Мар)
		2-й этап (терапевт, офтальмолог, хирург, гинеколог, стоматолог, невролог, оториноларинголог,	30.10.2023	1/1	